



Zusammenarbeitsprojekte (Stand: 10. April 2022)

Laufende Projekte

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Dialog Zentralschweizer Gymnasien-Hochschulen	Nach dem Begegnungstag 2017 zwischen Gymnasien und Hochschulen wird der Dialog zwischen diesen beiden Bildungsbereichen verstetigt (Entscheid BKZ vom 17.5.2018). Er findet auf der Ebene der Institutionen sowie der Lehrpersonen statt. 2021 wurde wieder ein Begegnungstag durchgeführt und damit diese Projektphase abgeschlossen.	2018	2021	100	Durchführung des Dialogs gemäss Projektauftrag	Mittelschulämter-Konferenz Zentralschweiz	Judith Albisser, Dienststelle Gymnasien, LU	67'800 CHF
Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, ZBPUK									
2	Mobilität Zentralschweiz; Bypass Luzern ; Axenstrasse, Verkehrssituation Nidwalden	Realisierung des Bypass Luzern, Optimierung der Axenstrasse und Lösung der Verkehrsproblematik Nidwalden					ZBPUK		keine
3	Sekretariat und Finanzen	Administrative, fachliche und finanzielle Führung von ZENTRUM (Dreh- und Angelpunkt; Schnittstelle zu ZBPUK)	-	-	laufend	Umsetzung Leistungsauftrag 2018-2021	Umwelt Zentralschweiz UZ	D. Christen, uwe LU	25'000/a +10'000/a
4	Zusammenarbeit im Energiebereich	Koordination und gemeinsame Projekte der Energiefachstellen: - Förderung/Kommunikation	-	-	in Betrieb	Berichterstattung ZBPUK April 2022	Regioanl-konferenz der EnFK	Beatrice Bochsler, AFU ZG	ZCH-Kantone nach

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: 10. April 2022)

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
		<ul style="list-style-type: none"> - Beratung/Auskunftsstelle - Schulung/Vollzug (MuKE n 2014) - Minergie Zertifizierung 				Regelung der Geschäftsleitung ab 1.1.2023			Kostenschlüssel
5	iMONITRAF! Coordination Point	Weiterführung der iMONITRAF!-Arbeiten: a. Koordination & Networking b. Monitoring c. Szenarienanalyse DPSIR	2019	2022	75	2021-2022 Transportforum und Szenarienanalyse, Entscheid über eine weitere Verlängerung	Leadpartner Land Tirol	N. Joos, AfU UR	16'500/a (15'000/ EUR)
6	In-LUFT	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	2000	-	in Betrieb	Neuer BLA 2020-2027 in Betrieb	Umwelt Zentralschweiz UZ	D. Christen uwe LU M. Dusi, AfU OW	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
7	NIS-Monitoring	Darstellung der NIS-Belastungen in der Zentralschweiz http://www.e-smogmessung.ch/	2007	-	in Betrieb	Ab 2017 Verzicht auf Langzeitmessungen	uwe LU	D. Christen uwe LU, M. Dusi, ALU OW	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
8	Neobiota	Austausch zum Thema invasive Neobiota und über Massnahmen, Mitwirkung in CH-Arbeitsgruppe AGIN I Informationskampagne Quagga-Muschel	2011	2025		Umsetzung Informationskampagne Z-CH-Kantone 2021-2022	AfU UR	A. Imhof, AfU UR; S. Betschart AfU SZ; Ariane Jedelhauser AfU OW	CHF 20'000
9	Umsetzung Vollzugsaufgaben Merkblätter	Weiterführen und Entwickeln von Vollzugsunterstützungshilfen			laufend	Auslegeordnung; Bedarfsabklärung und Konzepterstellung	Umwelt Zentralschweiz UZ	A. Schmutz, AfU OW	Bedarfsorientiert
10	"E chline Schritt" Repair Café	Nachfolgeaktivitäten aus der Kampagne	2020	2022	75	Werbeangebote für Repair-Cafés werden weitergeführt. Webseite wird angepasst und die	Umwelt Zentralschweiz UZ	D. Christen, uwe LU; R. Krummenacher, AfU	Bedarfsorientiert

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: 10. April 2022)

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
						Marke "E chline Schritt" wird weitergeführt.		ZG; A. Imhof, AfU UR	
11	Massnahmenplan Luftreinhaltung II Fortsetzung	Qualitätsanforderung bei Feuerungsanlagen und harmonisierte Zusammenarbeit in der Zentralschweiz	2019	2024	70	Ausarbeitung der kantonalen Massnahmen durch die AG Luft	Umwelt Zentralschweiz UZ	A. Imhof, AfU UR	CHF 45'200
12	ZUBI Zentralschweizer Umwelt-Baustelleninspektorat	Durchführen von Kontrollaufgaben auf Baustellen für Zentralschweizer Gemeinden in den Umweltbereichen Abfallbewirtschaftung, gefährliche Güter, Bodenschutz, Luftreinhaltung, Baustellenentwässerung und Lärmschutz	2010		laufend	Thematische Sensibilisierung bei den Gemeinden Projektstart Kt. LU: Integration der Umweltkontrollen in den Bauwilligungsverfahren.	Umwelt Zentralschweiz UZ und ZBV (Zentralschweizer Baumeisterverband)	A. Schmutz, ALU OW	CHF 28'000
13	KABO Zentralschweiz	Überwachung der Qualität der Böden in der Zentralschweiz	2010		laufend	Kommunikation aus Erkenntnissen der Projekte und die für die Zentralschweizer Kantone daraus abgeleiteten intern (AFU's) und extern (betroffene Stellen, Öffentlichkeit)	Harry Ilg, AfU UR	A. Imhof, AfU UR	CHF 100'000
14	Neues Kommunikationskonzept ZENTRUM	Einheitlicher Vollzug, Förderung von Umweltthemen, Synergien nutzen und Zielgruppen sensibilisieren	2020	2021	80	Erarbeiten neue Website; 1. Newsletter im neuen Format; div. Mailings u. Merkblätter	Umwelt Zentralschweiz UZ	D. Christen uwe LU	Bedarfsorientiert
15	Gewässerschutzkontrollen in der Landwirtschaft	Harmonisierte, koordinierte und transparent gestaltete Gewässerschutzkontrollen auf den Landwirtschaftsbetrieben	2019	2024	80	2024: Fazit, nachdem alle Betriebe einmal geprüft wurden.	Umwelt Zentralschweiz (UZ)	A. Schmutz, AfLU OW	CHF 11'400

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: 10. April 2022)

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
16	Ressourcenprojekt NH3 und Geruch	Griffige Instrumente zur Entschärfung bestehender Geruchssituationen und -konflikten und zur Vermeidung neuer Konflikte	2021	2028	20	Klärung und Entscheid Unterstützungsbedarf von Umwelt Zentral- schweiz	Luzerner Bäu- erinnen- und Bauernver- band (LBV)	D. Christen, uwe LU	Bedarfs- orientiert
17	KAZe: Standortevaluation Zentralschweiz zu Deponie Typ E	Nachweis relative Standortgebundenheit Etappe 5 Cholwald. Prüfung Alternativen zur Etappe 5. Evaluation von Nachfolgelö- sung zum Standort Cholwald.	2021	2023	90	Standortevaluation	Umwelt Zent- ralschweiz (UZ)	F. Hendry, AfU NW	CHF 60'000
18	Interkantonale Waldbodendauer- beobachtung (WDB)	Regionen übergreifendes Frühwarnsys- tem für das "Ökosystem Wald" zum Über- wachen der Waldgesundheit und der Waldböden. Die Erkenntnisse für Boden- schutzfachstellen, Luftreinhaltung (bei- spielsweise Erfolgskontrolle Massnah- menplan Ammoniak), Waldwirtschaft und- Naturschutz.	2021	2025	25	Neue Projektperiode 2022-2025: Kommunikation Ergeb- nisse 2017-2021 2025: Auswertung Phase 2 (Schlussbe- richt inkl. vgl. mit Phase1)	Umwelt Zent- ralschweiz (UZ)	Daniel Chris- ten, uwe LU	CHF 133'822
19	Geoinformation Zentralschweiz	Erfahrungsaustausch und gemeinsame Umsetzung von Themen in der amtlichen Vermessung und Geoinformation	2007	-		Laufende Aktivitäten	AGG ZG	M. Hess	-
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
								-	
Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz, ZGDK									
20	Projekt Wiedereinsteigerinnen Pflege	Vereinfachter Wiedereinstieg in den Pfl- geberuf nach einer Pause (Mutterschaft, Pflege von Angehörigen)	2020	-	Lau- fend	Start der Projektplatt- form	OdA Xund	T. Lenggen (XUND)	ZCH-Kan- tone nach Kosten- schlüssel

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

(Stand: 10. April 2022)

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
21	Auslegeordnung Fachkräftebedarf Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege	Langfristig genügend qualifizierte Fachkräfte	2021			Projektauftrag, Befragungen	ZGDK / ZFG	ZG und LU	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
22	Kantonsärztlicher Dienst Zentralschweiz	Machbarkeit prüfen, inwiefern die Aufgaben für mehrere Kantone aus einer Hand gelöst werden können	2021				UR	UR	
23	Bericht Zentralschweizer Gesundheitspersonal; Ist und Soll	Schweizer Bericht auf die Zentralschweiz herunterbrechen	2021	2022		April 22: Bericht veröffentlichen	LU, Oda Xund	LU	ZCH-Kantone nach Kostenschlüssel
Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV									
24	Finanzierung und Ausbau Bahninfrastruktur (FABI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung Ausbauschnitte (AS) 2025 und AS 2035. ▪ Realisierung Zimmerbergbasistunnel II (ZBT II) im AS 2035. ▪ Projektierung Durchgangsbahnhof Luzern (DBL) im AS 2035. ▪ Der Durchgangsbahnhof Luzern (DBL) ist als zu realisierendes Vorhaben im AS 2040 aufgeführt. ▪ Für den AS 2040 liegen frühzeitig abgestimmte Angebotsplanungen vor. 	2014	offen	-	AS 2025 und AS 2035: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzungscontrolling. ▪ Projektierung ZBT II und DBL ▪ Zwischenbericht an eidg. Parlament AS 2040: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitungsarbeiten 	Lenkungsausschuss Planungsregion Zentralschweiz, RR Fabian Peter	BAV	
25	Gesamtperspektive Zentralschweiz (GPZ)	Entwicklung des Angebots für Kunden des Personen- und Güterverkehrs, der Eisenbahninfrastruktur, von Arealen um Bahnhöfe und Festlegung der zukünftig benötigten Bahn-Flächen.	2016	offen	-	offen	GPZ Lenkung (ZKöV, SBB)	Gregor Frei, SBB	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: 10. April 2022)

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Start	Ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Projektleiter	Projektkredit
		Die nächste GPZ soll auf den Planungen zum Durchgangsbahnhof und Zimmerberg-Basistunnel II aufbauen. Hier gilt es zuerst entsprechende Grundlagen aufzuarbeiten.							
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPKK									
26	Seepolizeiliche Versorgung auf dem Vierwaldstättersee	Interkantonale und optimierte Zusammenarbeit (Nutzung Synergien) in den gewässerpolizeilichen Aufgaben auf dem Vierwaldstättersee	2015	offen	5	Formulierung eines Projektauftrages für ein wasserpolizeiliches Kompetenzzentrum auf der Brünig-Achse	ZPKK	ZPKK	Nein
27	VISION 2025 2-Achsenlösung Einsatzleit-zentralen (ELZ) ELZ Brünigachse (LU, NW, OW) am Standort Rotenburg in Luzern ELZ Gotthardachse (SZ, ZG) am Standort Kaltbach in Schwyz UR hat Beobachterrolle	2 ELZ im ZPK, in gegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum auf Basis der Grundlagen der Zusammenarbeit im ZPK. Erforderliche Vereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im ZPK, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der Ereignisbewältigung (auch in besonderen Lagen). In enger Zusammenarbeit mit den 2 ELZ Standortkantonen LU und SZ werden 2 Neubauten erstellt	2015	2029	50	Konzeptphase (2020-2022) mit anschließendem Bericht und Antrag für Freigabe der Realisierungsphase (2023 -2026). In Abhängigkeit der Realisierung der Bauten in LU und SZ ist eine Inbetriebnahme im Zeitraum 2028/2029 in Aussicht	ZPKK (Nutzer) und Bauträger LU und SZ (Ersteller)	ZPKK, Hans Purtschert, SZ	für externe Projektbegleitung K-Phase (2020-2022) CHF 330'000.00 (ohne Aufwendungen Bauträger)
28	Haftplatzkoordination	Gemeinsame Planung der Haftplätze - Auslagerung der Administrativhaft nach Zürich - Zentralisierung von einzelnen Haftformen	2017	2023	70	Strategie überprüfen	ZPKK	ZKJ	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: 10. April 2022)

29	Harmonisierung der Arbeitsgrundlagen (HAAG)	Klarheit schaffen, wie Zusammenarbeitsprojekt abgewickelt werden sollen	2017	2023	90	Leitfaden für Zusammenarbeitsprojekt überprüfen	ZPDK	Ursula Lindauer, SZ	0
Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz, ZSODK									
30	Neustrukturierung: Asylverfahrensregion Zentral- und Südschweiz	Standortplanung und -beschluss Zentral- und Südschweiz für Bundesasylzentren (Verfahrens- und Ausreisezentren)	2014	2022	-	Suche nach einem Standort für das BA-ZoV Zentralschweiz	ZGSDK-S inkl. Paulo Beltrami-nelli, RR TI	ZSODK, Projektbegleitung Dr. Ludwig	Fianzierung durch EJPD
31	Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen	Umsetzungsmöglichkeiten für die drei prioritären Handlungsfelder: - Gemeinsames Konzept Bewilligung und Aufsicht - einheitliches Abklärungsinstrument für den Unterstützungsbedarf - Durchlässigkeit der Angebote / Wahlfreiheit innerhalb der Zentralschweiz	2017	2022		Externes Mandat vergeben	ZSODK	Luzern	50'000
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
32a	NRP; Regionales Innovationssystem (RIS); Programm „Zentralschweiz innovativ“	Umsetzung Programm „Zentralschweiz innovativ“	2015	2023	laufend	NRP Umsetzungsperiode 2020 -2023	ZVDK (inhaltlicher Lead) / FHZ-Konkordat	Verein Innovations Transfer Zentralschweiz (ITZ)	Jährlich 1.0 Mio. (1/2 aus Beiträgen FH-Konkordat und NRP Bund)
32b	NRP; Regionales Innovationssystem (RIS); Programm "Zentralschweiz innovativ"; Teil CSEM-Regionalzentrum Alpnach	Umsetzung Leistungsvereinbarung	2020	2023	Lau-fend	NRP Umsetzungsperiode 2020-2023	ZVDK (inhaltlicher Lead)/ FHZ-Konkordat	Verein Innovations-Transfer Zentral-schweiz (ITZ)	Jährlich 1.8 Mio. (NRP-Anteil 150'000)
33	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Umsetzung der Leistungsvereinbarung 2020-2023	2010	2023	laufend	Umsetzung Leistungsvereinbarung 2020-2023	ZVDK (ohne Zug) / Kantone	Luzern Tourismus AG	Jährlich 590'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: 10. April 2022)

34	Tourismus: Visions- und Destinationsentwicklung Luzern-Vierwaldstättersee 2030	Projektbezogene Zusammenarbeit	2019	2022	laufend		ZVDK (ohne Zug) / Kantone	Luzern Tourismus AG	Projektkosten 230'000 (150'000 NRP-Mittel)
35	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2008	2023	laufend	Umsetzung laufender Einzelprojekte; Umsetzung überkantonale Zusammenarbeit in Umsetzungsperiode 2020 - 2023	Zentral-schweizer Fachstellenkonferenz NRP	Projektweise zu bestimmen (aus dem federführenden Kanton)	
36	Landschaftsqualitätsprojekt Zentralschweiz	Beitrag zur Landschaftsqualität im Sinne von Art. 74 LWG und Art. 63 – 64 DZV	2013	2021	90		Kolas-Z	Bruno Aeschbacher, LwA ZG	
37	Unterstützung der Wirtschaft im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie	Gegenseitige Orientierung und – wo möglich – Koordination der kantonalen Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie	2022	2022	90		ZVDK/Kantone	Kantone	
Aufsichtskommission Vierwaldstättersee, AKV									
38	Revitalisierungsplanung Seeufer Vierwaldstättersee	Gemeinsame, koordinierte Planung der Anrainerkanton	2018	2022	80	Abschluss	Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV)	S. Betschart, AfG SZ	90'000
39	Aufnahme Schrägluftbilder Seeufer Vierwaldstättersee	Gemeinsame, koordinierte Schrägluftbildaufnahme der Vierwaldstätterseeufer	2021	2022	5	Umsetzung	AKV	T. Venegoni, ALU OW	18'000
40	Mikroverunreinigungen im Vierwaldstättersee	Standortbestimmung der Konzentration von organischen Spurenstoffen im Vierwaldstättersee.	2022	2022	10	Untersuchung	AKV	E. Schager, AfU NW	20'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: 10. April 2022)

Konferenz der Vereinbarungskantone Interkantonaler Kulturlastenausgleich (ILV)									
41	EDK/Kulturdirektorenkonferenz	Neue, breiter abgestützte Lösung für den Lastenausgleich gemäss Art. 48 a BV	2018	2022	10	Bericht EDK-Vorstand	EDK-Vorstand	KBK	EDK
42	Geschäftsstelle Interkantonaler Kulturlastenausgleich	Durchführung der vierten Abrechnungsperiode 2022-2022	2022	2024	80	Projekt begleiten	Regierungskonferenz	Geschäftsstelle ILV	ZRK-Budget
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
43	12. Parlamentariertreffen	Organisation eines jährlichen Treffens	2022	2. Febr. 2022	100	Planung nächstes Treffen	Ausschuss	Sekretariat	ZRK Budget
44	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2022	2023	10	Überarbeitung Vertrag, inkl. Ausschreibung	Ausschuss	ZFI	
45	Website Integration	Unterhalt einer gemeinsamen Website zum Thema Integration	2006	offen			Ausschuss	ZFI	8'000/J
46	Schutz vor Diskriminierung	Grundlagenarbeit für eine mögliche Zusammenarbeit zum Diskriminierungsschutz	2014	2019	100	Leistungsvereinbarung 2018-2021	Ausschuss	ZFI	