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Lau fende  Pro jek te   

Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ 

1 Dialog Zentralschweizer Gymna-

sien-Hochschulen  

Die BKZ hat im Jahr 2022 einer Weiter-
entwicklung des Dialogs zwischen den 
Zentralschweizer Gymnasien und Hoch-
schulen zugestimmt. Der Fokus liegt auf 
dem Austausch der fachlichen Ebene.  

2023 2026 70 Durchführung des Dia-
logs gemäss Projek-
tauftrag 

Mittelschul-
ämter-Konfe-
renz Zentral-
schweiz 

Nadia Büh-
ler, Dienst-
stelle Gym-
nasien, LU 

60'000  

Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, ZBPUK 

2 iMONITRAF! Coordination Point Weiterführung der iMONITRAF!-Arbeiten: 

Fortsetzung des Monitorings und des 
Austauschs über Best Practice-Mass- 
nahmen, das Einbringen der Anliegen al-
piner Verkehrsregionen durch Teilnahme 
und Organisation von Treffen, Vernehm-
lassungen auf Stufe EU und bei Folgeakti-
vitäten zur Simplon-Allianz (Umwelt- und 
Verkehrsminister der Alpenstaaten) er-
möglichen, aber auch die Organisation 
von zwei technischen Workshops sowie 
eines politischen Runden Tischs / Ver-
kehrsforums. 

2005 2028 laufend Ab 2025 Arbeiten am 
Coordination Point: Ka-
pazitätsmanagement 
(Aufbauend auf dem 
initialen Impulspapier) 
und Dekarbonisierung 
(Entwicklung relevanter 
Ladeinfrastrukturen für 
Langstreckenfahr-
zeuge) 

Urner Sicher-
heitsdirektorin 
Céline Huber 

Regula Hod-
ler, AfU UR 

0.5 Mann-
Monate Ar-
beitskraft 
sowie € 
20’000. 
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

3 Ressourcenprojekt NH3 und Ge-
ruch 

Griffige Instrumente zur Entschärfung be-
stehender Geruchssituationen und -kon-
flikten und zur Vermeidung neuer Kon-
flikte 

2021 2028 75 Umsetzung von Mass-
nahmen im Projekt 
(z.B. Muster-Schweine-
stall Ufhusen) 

Luzerner Bäu-
erinnen- und 
Bauernver-
band (LBV) 

Daniel Mar-
bacher, uwe 
LU 

Bedarfsori-
entiert 

4 Ökologische Infrastruktur (Fort-
setzung) 

Koordination der Planungen über die Kan-
tonsgrenzen hinweg; gemäss Arbeitshilfe 
BAFU Handbuch Programmvereinbarun-
gen im Umweltbereich 2025-2028 

2025 2028  Austausch der Geoda-
ten 

Naturschutz-
fachstellen 
der Kantone 

Jede Natur-
schutzfach-
stelle hat 
eine Projekt-
leitung, wel-
che für die 
Koordination 
verantwort-
lich ist.  

- 

5 Mobilität Zentralschweiz; Bypass 
Luzern; Axenstrasse, Verkehrssi-
tuation Nidwalden 

 

Realisierung des Bypass Luzern, Optimie-
rung der Axenstrasse und Lösung der 
Verkehrsproblematik Nidwalden 

   Bypass Luzern: Be-
ginn der Vorbereitun-
gen für die Ausfüh-
rungsphase mit der Er-
stellung der Submissi-
onsunterlagen (SIA 
Phase 41). 

Aufgrund Beschwerde-
verfahrens Baubeginn 
frühstens Mitte 2026. 

Etappenweise Inbe-
triebnahme ab 2035. 

Neue Axenstrasse: 
Bauarbeiten für den 
Morschacher Tunnel im 
Juni 2025 vergeben: 
Vorarbeiten für den 

ZBPUK  keine 

https://www.bafu.admin.ch/de/handbuch-programmvereinbarungen-im-umweltbereich-2025-2028
https://www.bafu.admin.ch/de/handbuch-programmvereinbarungen-im-umweltbereich-2025-2028
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Hauptvortrieb. Zudem 
Arbeiten am Entwässe-
rungsstollen Ingenbohl, 
erste Sprengung beim 
Erschliessungsstollen 
Dorni  

Inbetriebnahme 2033 
geplant. 

Kanton Nidwalden: 
Monitoringbericht des 
ASTRA für die Dosier-
anlage wird im Sommer 
2026 erwartet. 

6 Umsetzung Leistungsauftrag 
2026-2029 Umwelt Zentral-
schweiz 

Umsetzung der aufgeführten Aufgaben 

- Weiterführen und Entwickeln von 
Vollzugsunterstützungshilfen (Merk-
blätter) 

- Nachfolgeaktivitäten der Kampagne 
"E chline Schritt" 

- ZUBI Zentralschweizer Umwelt-
Baustelleninspektorat 

- KABO Zentralschweiz 
- Gewässerschutzkontrollen in der 

Landwirtschaft II 

2026 2028 laufend  Umwelt Zent-
ralschweiz UZ 

Alain 
Schmutz, 
OW 

 

7 Zusammenarbeit im Energiebe-
reich 

Koordination und gemeinsame Projekte 
der Energiefachstellen: 

- Förderung/Kommunikation 
- Schulung/Vollzug (MuKEn 2014 & 

MuKEn 2025) inkl. Elektronischer 
Energienachweis (EVEN) 

- - in Be-
trieb 

Berichterstattung 
ZBPUK Juni 2026 

Erarbeitung Mehrjahre-
sprogramm 2027-2030 

Regionalkon-
ferenz der 
EnFK (EnFK-
ZCH) 

Christian 
Frank, EnFK-
ZCH / Luca 
Pirovino, 
Energiefach-
stelle NW 

ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

- Minergie Zertifizierung 
- Erhebung Energiedaten 

8 In-LUFT: Basis Leistungsauftrag 
2020-2027 

Gemeinsame Messung der Luft-Immissio-
nen in den Zentralschweizer Kantonen, 
Luftmessnetz der Innerschweiz, gemein-
same Öffentlichkeitsarbeit 

2000 2027 in Be-
trieb 

BLA ab 2028 in Vorbe-
reitung 

Umwelt Zent-
ralschweiz UZ 

Roland Mül-
ler, uwe LU 

ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 

9 Neobiota Austausch zum Thema invasive Neobiota 
und über Massnahmen, Mitwirkung im 
Cercle Exotique 

2011 - laufend Publikation (MM) 
eDNA-Proberesultate 
Quaggamuscheln in 
den ZCH-Seen 

Umwelt Zent-
ralschweiz 
bzw. Cercle 
Exotique Re-
gionalgruppe 
ZCH 

Katrin Ganz, 
lawa LU 

Im Rahmen 
des Bud-
gets der 
Umwelt 
Zentral-
schweiz 
(bedarfsori-
entiert) 

10 Geoinformation Zentralschweiz Erfahrungsaustausch und gemeinsame 
Umsetzung von Themen in der amtlichen 
Vermessung und Geoinformation 

2007 - laufend Laufende Aktivitäten Amt für 
Grundbuch 
und Geoinfor-
mation 
(AGG), ZG 

Markus Hess - 

11 Cercle Climat Zentralschweiz Ausbildung und Kommunikation im Be-
reich Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel für Bevölkerung (Sonder-
schau LUGA), Gemeinden (ERFA zu Kli-
maschutz und Energie sowie Basiskurse 
Klimaanpassung) und Planende (Wander-
ausstellung "besser bauen – kühler woh-
nen") 

 

 

 

2024  laufend  Cercle Climat 
ZCH 

Jürgen 
Ragaller, 
Ronja Boh-
nenblust, 
BUWD LU 

62'000 

https://in-luft.ch/
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz, ZGDK 

12 Kursunterstützung Wiedereinstei-
ger/innen Diplompflege 

 

Übernahme Kurskosten zur Vereinfa-
chung und Förderung des Wiederein-
stiegs in den Pflegeberuf nach einer 
Pause (Mutterschaft, Pflege von Angehö-
rigen) 

2020 2032 Laufend Fortlaufende Bewer-
bung der Plattform und 
Bewirtschaftung der 
Anträge 

XUND Bildung 
Gesundheit 
Zentral-
schweiz 

A.Wyss (BL 
WB & DL) 

Effektive 
Kursunter-
stützungs-
beiträge 
nach Wohn-
kanton 

13 Förderung Berufe HF NDS Anäs-
thesie-, Intensiv- und Notfall-
pflege  

- Umsetzung der Empfehlungen aus dem 
Schlussbericht Projekt AIN vom 27. April 
2023 

- Pflege des Austauschs mit den ver-
schiedenen Akteuren bei der Umsetzung 
der Empfehlungen 

- Überblick über die Weiterbildungssitua-
tion bei den AIN-Berufen 

2023 2027 70 Kurzbericht 2026 im 
Frühling 2026 

ZGDK / ZFG L. Meier, LU ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 

14 Aktionsplan Berufsmarketing-
PLUS für die Pflegeberufe 2024 - 
2026 

Langfristig genügend qualifizierte Fach-
kräfte 

2024 2026 33 März 2026: Zentral-
schweizer Woche der 
Gesundheitsberufe 

Ganzes Jahr: Regiona-
lisierte Imagekam-
pagne und Zielgrup-
penkampagnen Wie-
dereinstieg und Quer-
einstieg 

XUND Bildung 
Gesundheit 
Zentral-
schweiz 

B. Christen 
(BL E & S)  

ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 

15 Umsetzung Pflegeinitiative / Pro-
jektset XUND 

Initialisierung, Erarbeitung und Umset-
zung der Projekte aus den Beiträgen an 
die Höheren Fachschulen („Projektset 
XUND“) 

2024 2032 20 Eingabe Projektset für 
2025 / 2026 

Umsetzung der von 
Bund und Kantonen 
freigegebenen Projekte 

XUND Bildung 
Gesundheit 
Zentral-
schweiz 

I. Erni (Fach-
stelle Ausbil-
dungsbera-
tung) 

ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

16 Gemeinsame Zentralschweizer 
Spitalplanung 

Prüfung der Durchführbarkeit und des Po-
tenzials einer verstärkten interkantonalen 
Zusammenarbeit in der Spitalplanung mit-
tels einer SWOT-Analyse 

2025 2027 15% Berichtsentwurf vorge-
sehen für November 
2026 

ZFG I. Lötscher, 
Präsident 
ZFG 

Kosten-
dach 
70'000 

Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV 

17 Finanzierung und Ausbau Bahn-
infrastruktur (FABI) 

▪ Umsetzung Ausbauschritte (AS) 2025 
und AS 2035. 

▪ Realisierung Zimmerbergbasistunnel 
II (ZBT II) im AS 2035. 

▪ Projektierung Durchgangsbahnhof Lu-
zern (DBL) im AS 2035. 

▪ Der Durchgangsbahnhof Luzern 
(DBL) ist als zu realisierendes Vorha-
ben in der Botschaft 2027 aufgeführt. 

▪ Für die Botschaft 2031 liegen frühzei-
tig abgestimmte Angebotsplanungen 
vor. 

2014 offen - AS 2025 und AS 2035: 

▪ Umsetzungscontrol-
ling 

▪ Projektierung ZBT II 
und DBL 

Botschaft 2027: 

▪ Erarbeitung 
▪ Vernehmlassung 
▪ Verabschiedung 

durch eidg. Parla-
ment 

Lenkungs-
ausschuss 
Planungsre-
gion Zentral-
schweiz, RR 
Therese Rot-
zer-Mathyer 

BAV  

Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK 

18 VISION 2025 

2-Achsenlösung Einsatzleitzent-
ralen (ELZ) 

ELZ Brünigachse (LU, NW, OW) 
am Standort Rotenburg in Luzern  

ELZ Gotthardachse (SZ, ZG) am 
Standort Kaltbach in Schwyz 

UR hat Beobachterrolle 

2 ELZ im ZPK, in gegenseitiger Redun-
danz, mit Inbetriebnahme im gleichen 
Zeitraum auf Basis der Grundlagen der 
Zusammenarbeit im ZPK. Erforderliche 
Vereinheitlichung der ELZ IT- und Einrich-
tungsinfrastruktur, der Einsatzdoktrin und 
Prozesse im ZPK, verbunden mit einer 
qualitativen Weiterentwicklung und Effi-
zienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, 

2015 2028/ 
2029 

50 Durchführung der Rea-
lisierungsphase ge-
mäss Regierungsrats-
beschlüssen ZRK 
12.2023 (2024 -
2028/29). Steht in Ab-
hängigkeit mit der Rea-
lisierung der Bauten in 
LU und SZ. Der Bau in 
Kaltbach/SZ wurde an 

ZPDK (Nut-
zer) und Bau-
träger LU und 
SZ (Ersteller) 

ZPKK, Franz 
Vogel, LU 

für externe 
Projektbe-
gleitung  

K-Phase 
(2020-2023) 

330'000 
(ohne Auf-
wendungen 
Bauträger) 
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

der Einsatzleitung und der Ereignisbewäl-
tigung (auch in besonderen Lagen). In en-
ger Zusammenarbeit mit den 2 ELZ 
Standortkantonen LU und SZ werden 2 
Neubauten erstellt.  

der Volksabstimmung 
vom 22.9.24 geneh-
migt. Es ist eine Ge-
bäudeübergabe im 
Zeitraum Q4/2029 und 
die Inbetriebnahme im 
2030 vorgesehen. 

Option R-
Phase 
(2023-2026) 

CHF 
168'000 
(ohne Auf-
wendung 
Bauträger) 

19 SOKO «Bekämpfung der OK in 
der Zentralschweiz» 

Pilotprojekt zur koordinierten Bekämpfung 
der OK in der Zentralschweiz.  

Mit einer aus Mitarbeitern/innen der Zent-
ralschweizer Polizeikorps zusammenge-
setzten Sonderkommission (SOKO) soll in 
einer ersten Phase durch Vorermittlungen 
der Tatverdacht des qualifizierten Betäu-
bungsmittelhandels im Raum Zentral-
schweiz gegen spezifizierte Zielpersonen 
erhärtet und in einer zweiten Phase im Er-
mittlungsverfahren der relevante Sachver-
halt erstellt und die Zielpersonen der Straf-
verfolgung zugeführt werden.  

Dabei soll die operative interkantonale Zu-
sammenarbeit in der Zentralschweiz be-
züglich Vorgehensweisen, Abläufen, Ar-
beitstechniken und Informationstechnolo-
gien harmonisiert und standardisiert wer-
den, um gerüstet zu sein, bei grossen, 
komplexen und kantonsübergreifenden Er-
eignissen effizient und effektiv Zusammen-
arbeiten zu können.   

2025 2026 65 Die SOKO nahm Ende 
Januar 2025 ihren Be-
trieb auf. Danach wur-
den die Vorermittlun-
gen, welche bereits be-
gonnen haben, intensi-
viert. Die Phase Vorer-
mittlung dauert noch 
an. Nach erfolgtem Ac-
tion Day starten die Er-
mittlungsarbeiten, wel-
che bis Sommer 2026 
abgeschlossen sein 
sollen.   

ZPKK Jürg Wob-
mann, LU 

Kein Pro-
jektkredit. 
Anfallende 
Kosten be-
ziehen sich 
auf die Per-
sonalkosten 
und Über-
wachungs-
massnah-
men.  

20 Forensische Dienstleistungen 
Zentralschweiz 

 2024 2026 50 Vernehmlassungsver-
fahren zu Vereinbarung 

ISK / ZPDK A. Wolf, NW  
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Kantone mit Uni ZH 
(IRM) 

21 Leistungsvereinbarung EM  Erstellung der formellen Grundlagen 

- Erstellung Datenschutzkonzept 

- Erstellung ISDS-Konzept 

- Anpassung Delegationsvertrag 

- etc. 

2024 2027 20 Datenschutzkonzept, 2. 
Quartal 2026 

ZPDK ZKJ  

22 Bericht "Fähigkeiten zur Bewälti-
gung von klimabedingten Natur-
gefahren", Analyse Zentral-
schweiz 

Ausarbeitung konkreter Zielsetzungen so-
wie Finanz-, Ressourcen und Zeitpla-
nung 

2025 offen -- 1. Ausarbeitung der pri-
orisierten Handlungs-
felder; 

2. Erarbeiten einer Pro-
jektplanung zur Detail-
bearbeitung der priori-
sierten Handlungsfel-
der; 

AGI Ronald Ri-
ckenbacher, 
NW 

  

Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz, ZSODK 

23 Neustrukturierung: Asylverfah-
rensregion Zentral- und 
Südschweiz 

Standortplanung und -beschluss Zentral- 
und Südschweiz für Bundesasylzentren 
(Verfahrens- und Ausreisezentren) 

Eröffnung der neuen BaZoV (Annahme 
2028) 

 

2014 2028 30 Kanton Luzern: Suche 
nach einem Standort 
für das BAZoV Zentral-
schweiz 
Kanton Schwyz: 170er-
BAZoV in Buosingen: 
Aufnahme des Areals 
in den Sachplan Asyl 
vom SEM 

Anhörung und Mitwir-
kung im Rahmen des 

ZSODK inkl. 

Raffaele de 
Rosa, RR TI 

ZSODK; 
Projektbe-
gleitung Dr. 
Barbara Lud-
wig (2021-
2025) 

Finanzie-
rung durch 
EJPD 
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Sachplanverfahrens bis 
29. August 2025 

24 Zentralschweizer Rahmenkon-
zept Suchtpolitik 

Konzept und Aktionsprogramm zur Stär-
kung der koordinierten Suchthilfe in der 
Zentralschweiz  

2026  10 Entwicklung eines Rah-
menkonzepts zusam-
men mit HSLU 

 ZFS / Sucht-
beauftragte 

Finanzie-
rung durch 
Kan-
tone/Bund 

Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK 

25 Neue Regionalpolitik Projektbezogene Zusammenarbeit  2008 2027 laufend Umsetzung laufender 
Einzelprojekte; Umset-
zung überkantonale 
Zusammenarbeit in 
Umsetzungsperiode 
2024 - 2027  

Zentral-
schweizer 
Fachstellen-
konferenz 
NRP 

Projektweise 
zu bestim-
men (aus 
dem feder-
führenden 
Kanton) 

 

25a NRP; Regionales Innovationssys-
tem (RIS); Programm „Innovati-
onsTransfer Zentralschweiz 
(ITZ)“ 

Umsetzung Programm „InnovationsTrans-
fer Zentralschweiz (ITZ)“ 

2015 2027 laufend NRP Umsetzungsperi-
ode 2024-2027 

ZVDK (inhalt-
licher Lead) / 
FHZ-Konkor-
dat 

Verein Inno-
vations 
Transfer 
Zentral-
schweiz (ITZ) 

Jährlich 
1.06 Mio. 
(1/2 aus 
Beiträgen 
FH-Kon-
kordat und 
NRP Bund) 

25b NRP; Regionales Innovationssys-
tem (RIS); Programm "Zentral-
schweiz innovativ"; Teil CSEM-
Regionalzentrum Alpnach 

Umsetzung Leistungsvereinbarung 2020 2027 laufend NRP Umsetzungsperi-
ode 2024-2027 

ZVDK (inhalt-
licher Lead)/ 
FHZ-Konkor-
dat 

Verein Inno-
vations-
Transfer 
Zentral-
schweiz (ITZ) 

Jährlich 
2.08 Mio. 
(NRP-Anteil 
215'000) 

26 Tourismus: Leistungsvereinba-
rung mit der Luzern Tourismus 
AG 

 

 

Umsetzung der Leistungsvereinbarung 
2024-2027 

2010 2027 laufend Umsetzung Leistungs-
vereinbarung 2024-
2027 

ZVDK (ohne 
Zug) / Kan-
tone 

Luzern Tou-
rismus AG 

Jährlich 
590'000 
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Aufsichtskommission Vierwaldstättersee, AKV 

27 Einführung Bootsmelde- und -rei-
nigungspflicht in der Zentral-
schweiz 

Mit einer Bootsmelde- und -reinigungs-
pflicht in der Zentralschweiz soll die un-
kontrollierte Einschleppung/Verbreitung 
invasiver aquatischer Organismen (Neobi-
ota) und anderer Schadorganismen (z.B. 
Krebspest o.Ä.) verhindert werden. 

- Einführung 
- Wirkungskontrolle & Aufbau neue 

nationale Organisation  
- Schlussrechnung (letzter Arbeiten 

2026) einfordern/bezahlen (Q1/2026) 

2022  2026 99 Wirkungskontrolle: Be-
richt liegt im Entwurf 
vor (geht in Mitwirkung 
bei den „SMRP-Kanto-
nen“). 

Neue Organisation hat 
nationale SMRP-Koor-
dination per 1.1.26 
übernommen. AKV 
wurde an ZBPUK-Sit-
zung im November 
2025 aus der Koordina-
tionspflicht entlassen. 

Schlussrechnung (letz-
ter Arbeiten Q1/2026) 

AKV (Koordi-
nationslead) 

ZCH-Ämter 
für Umwelt-
schutz, Neobi-
ota, Fischerei, 
Schifffahrt 
und Gewäs-
serschutz 

Philip Baruffa 
AKV 

320'000.-
(2023) 

150‘000 
(2024 für 
Organisati-
onsaufbau 
ab 2026) 

28 Monitoring Wasserpflanzen Vier-
waldstättersee 

Zehn Jahr nach der letzten Wasserpflan-
zenerhebung sollen 2026 die Bestände 
erneut überprüft werden. Damit soll auch 
die Grundlage geschaffen werden, um 
den Einfluss der eingeschleppten Quag-
gamuschel auf die Wasservegetation im 
Vierwaldstättersee zu beobachten. 

2025 2027 10 Auftragsvergabe 
(Q1/2026) 

 

Taucharbeiten (Som-
mer 2026). 

AKV Linda Haltti-
ner, uwe LU 

40‘000 
(Projektge-
nehmigung, 
2025) 

29 Dauermessstelle Vierwaldstätter-
see (Messboje) 

Durch automatisierte und kontinuierliche 
Messung chemisch/physikalischer Para-
meter kann der Vierwaldstättersee präzi-
ser beobachtet werden und Veränderun-
gen wahrgenommen werden. 

2025  10 Beschaffung Messboje 
(Lead: BAFU) 

Klärung Betrieb/Unter-
halt (Mandat an eawag) 

Genehmigungsprozess 
für „Platzierung“ der 

AKV Eva Schager, 
AUE NW 

10‘000 pro 
Jahr 

Beschaf-
fung Mess-
boje (ca. 
60‘000) er-
folgt via 
BAFU. 
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Messboje (im Gebiet 
des Kt. NW). 

Installation (durch ea-
wag) und Betriebsauf-
nahme. 

Projektge-
nehmigung 
2025)  

Konferenz der Vereinbarungskantone Interkantonaler Kulturlastenausgleich (ILV)  

30 Überarbeitung des Publikumsreg-
lements aufgrund der Aufnahme 
des Museums Aargau und des 
Stapferhauses  

Anhang zum Publikumsreglement oder ei-
genständiges Dokument  

2024 2025 100 Erarbeitung einer Leitli-
nie 

Regierungs-
konferenz 

Arbeits-
gruppe 

 

ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen 

31 16. Parlamentariertreffen Organisation eines jährlichen Treffens 2026 21.01. 
2026 

100 Planung nächstes Tref-
fen: 27. Januar 2027 

Ausschuss Sekretariat ZRK Budget 

32 Dolmetschdienst Zentralschweiz Leistungsvertrag der Zentralschweizer 
Kantone mit Caritas Luzern 

2024 2027  Leistungsvertrag 2024 
- 2027 

Ausschuss ZFI  

33 Schutz vor Diskriminierung Grundlagenarbeit für eine mögliche Zu-
sammenarbeit zum Diskriminierungs-
schutz 

2024 2027  Etablierung einer Be-
gleitgruppe / KIP3 

Ausschuss ZFI  
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S i s t i e r t e  Pro jek te  

Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, ZBPUK 

1 NIS-Monitoring Darstellung der NIS-Belastungen in der 
Zentralschweiz 
E-smog NIS Messung 

2007 2024 sistiert Seit 2017 Verzicht auf 
Langzeitmessungen, 
seit 2024 bis auf Weite-
res sistiert 

Umwelt Zent-
ralschweiz UZ 

Marco Dusi, 
ALU OW 

ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 

Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV  

2 Gesamtperspektive Zentral-
schweiz (GPZ) 

Entwicklung des Angebots für Kunden 
des Personen- und Güterverkehrs, der Ei-
senbahninfrastruktur, von Arealen um 
Bahnhöfe und Festlegung der zukünftig 
benötigten Bahn-Flächen. 

Die nächste GPZ soll auf den Planungen 
zum Durchgangsbahnhof und Zimmer-
berg-Basistunnel II aufbauen. Hier gilt es 
zuerst entsprechende Grundlagen aufzu-
arbeiten. 

2016 offen - offen GPZ Lenkung 
(ZKöV, SBB) 

SBB  

Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK 

3 Seepolizeiliche Versorgung auf 
dem Vierwaldstättersee 

Interkantonale und optimierte Zusammen-
arbeit (Nutzung Synergien) in den gewäs-
serpolizeilichen Aufgaben auf dem Vier-
waldstättersee  

Sistiert bis angezeigt ist, dass die Seepo-
lizei LU den heutigen Standort verlassen 
muss. Bei den drei anstehenden Neubau-
projekten betr. Pol Kdo in OW, NW und 

2015 vorerst 
sistiert 
- ist mit 
den RR 
zu be-
spre-
chen 

5 Formulierung eines 
Projektauftrages für ein 
wasserpolizeiliches 
Kompetenzzentrum auf 
der Brünig-Achse.  

Wiederaufnahme des 
Projekt nach Abschluss 

ZPDK ZPKK Nein  

https://www.esmog-gis.ch/
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Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand 

in % 

Nächster Meilenstein Verantw. 

Gremium, 

Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

LU ist es zudem politisch nicht angezeigt, 
noch mit einer weiteren Planung eines 
Bauprojektes die Polizeien zu belasten 
und auch die bestehenden Projekte zu 
konkurrenzieren. 

Entscheid der Kommunikationsplattform 
OW, NW und LU vom 30.03.22. 

VISION 25 ab ca. 
2030/2031 
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Abgesch lossene  Pro jek te  ( g e f ü h r t  a b  2 0 1 6 )  

 

 Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand in 

% 

Letzter Meilenstein Verantw. Gre-

mium, Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Abkürzungen: 

BKZ Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz 
VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz KBKZ Kulturbeauftragten-Konferenz Zentralschweiz 
ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz (1) Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats 

 

Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ 

1 Französischateliers Die Motivation und Kompetenzen in Fran-
zösisch im Volksschulbereich zu verbes-
sern. Auf der Internetseite www.allons-y-
parlons.ch sind Angebote buchbar. 

2019 2019 100 Projekt abgeschlos-
sen 

BKZ   

2 Auflösung des Konkordats über 
die Pädagogische Hochschule 
Zentralschweiz (PHZ-Konkordat) 

 2010 2013 100 Projekt abgeschlos-
sen 

BKZ Arthur Wol-
fisberg 

 

3 Neue Zentralschweizer Fach-
hochschul-Vereinbarung 

neue Rechtsgrundlage und Überarbeitung 
Finanzierungskonzept 

2011 2013  Seit 2013 in Kraft Konkordatsrat Arthur Wol-
fisberg 

 

4 Filmförderung Zentralschweiz Weiterentwicklung der Filmförderung 
Zentralschweiz, mittels Reglement und 
Erhöhung der kantonalen Budgets. 

2011 2019  Arbeit eingestellt Kulturförderung 
Luzern 

Stefan Sag-
esser 

 

Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, ZBPUK 

5 Inselträume Alle 2-3 Jahre Durchführung von Anläs-
sen für Schulen in ökologisch wertvollen 
Regionen der Zentralschweiz 

2010   vorerst sistiert ZUDK   

6 KABO Zentralschweiz Überwachung der Qualität der Böden in 
der Zentralschweiz 

2010    uwe LU G. Richner, 
AfU NW 

100'000 

https://www.allons-y-parlons.ch/
https://www.allons-y-parlons.ch/
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 Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand in 

% 

Letzter Meilenstein Verantw. Gre-

mium, Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

7 Bodenfeuchtemonitoring (Klima-
projekt mit BAFU) 

Pilotprojekt zur Online-Erfassung von Bo-
denparametern 

2014 2016 100 Projekt abgeschlos-
sen 

uwe LU David Wid-
mer, uwe LU 

200'000 
(davon 
100'000 
BAFU) 

8 Arbeitsgruppe "Landschafts-
schutz Vierwaldstättersee" 

Gemeinsame strategische Begleitung der 
räumlichen Entwicklung rund um den 
Vierwaldstättersee (Kantone LU, SZ, UR, 
NW, OW) 

2016 Nov. 
2017 

100 Umsetzung der 
VBLN 

ZBDK/ZRK ZRK-       
Sekretariat 

- 

9 Abfallplanung (inkl. Deponien) Nachhaltige regionale Koordination und 
Abstimmung von Abfallströmen 

2017 2018 100 Auslegeordnung ZENTRUM R. Kistler, 
AfU Zug 

62'100 

10 Massnahmenplan Luftreinhaltung 11 gemeinsame Massnahmen im Bereich 
Verkehr, offene Verbrennung, Landwirt-
schaft, Energie & Kommunikation 

2007 2017 100 Mit der Umsetzung 
der Massnahme Z5 
(Partikelfilter) wird 
der Massnahmen-
plan abgeschlossen 

ZENTRUM Alexander 
Imhof, AfU 
UR 

Umwelt 
Zentral-
schweiz 

11 Ressourcenprojekt "Reduktion 
Ammoniakemissionen aus der 
Landwirtschaft", TP NH3-Monito-
ring 

 2010 2015 / 
2017 

100 Ressourcenprojekt 
abgeschlossen; Mo-
nitoring wird weiter-
geführt 

ZENTRUM V. Wolff, AfU 
ZG, P. Bu-
cher uwe LU 

Umwelt 
Zentral-
schweiz 

12 Kampagne "E chline Schritt" Sensibilisierung für eine breite Bevölke-
rung zum Thema "Bewusst konsumieren – 
Kreisläufe schliessen" 

2016 2019 100 2019 Thema "Sorg 
ha"; Schulangebot 
Theaterstück "GAIA 
– der lebende Pla-
net"; Mobile Aus-
stellung" Food 
Waste" 

ZENTRUM D. Christen, 
uwe LU; G. 
Richner, AfU 
NW 

225'000 
und 
Sponsoren-
gelder 

13 KAZe: Standortevaluation Zent-
ralschweiz zu Deponie Typ E 

Nachweis relative Standortgebundenheit 
Etappe 5 Cholwald. Prüfung Alternativen 
zur Etappe 5. Evaluation von Nachfolgelö-
sung zum Standort Cholwald. 

2021 2023 100 Standortevaluation 
abgeschlossen  
(Umsetzung in kan-
tonalen Richtplänen 
NW und LU) 

Umwelt Zentral-
schweiz (UZ) 

Fidel Hendry, 
AUE NW 

60'000 
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 Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand in 

% 

Letzter Meilenstein Verantw. Gre-

mium, Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

14 Massnahmenplan Luftreinhaltung 
II Fortsetzung 

Qualitätsanforderung bei grossen Holz-
feuerungen und harmonisierte Zusam-
menarbeit in der Zentralschweiz 

 

2019 2024 100 Einführung Quali-
tätsnachweis 
grosse Holzfeuerun-
gen in allen Kanto-
nen (Ausnahme SZ) 

Umwelt Zentral-
schweiz UZ 

Lorenz Jaun, 
AfU UR 

Bedarfsori-
entiert 

15 Gewässerschutzkontrollen in der 
Landwirtschaft 

Harmonisierte, koordinierte und transpa-
rent gestaltete Gewässerschutzkontrollen 
auf den Landwirtschaftsbetrieben 

2019 2024 100 2024: Fazit, nach-
dem alle Betriebe 
einmal geprüft wur-
den. 

Umwelt Zentral-
schweiz (UZ) 

Alain 
Schmutz, 
ALU OW 

Bedarfsori-
entiert 

16 Interkantonale Waldbodendauer-
beobachtung (WDB) 

Regionen übergreifendes Frühwarnsys-
tem für das "Ökosystem Wald" zum Über-
wachten der Waldgesundheit und der 
Waldböden. Die Erkenntnisse für Boden-
schutzfachstellen, Luftreinhaltung (bei-
spielsweise Erfolgskontrolle Massnah-
menplan Ammoniak), Waldwirtschaft und 
Naturschutz. 

2021 2025 100 Neue Projektperi-
ode 2022-2025:  

2025: Auswertung 
Projektperiode 

Das Projekt läuft 
unter der Federfüh-
rung der Waldämter 
weiter. 

Umwelt Zentral-
schweiz (UZ) 

Daniel Chris-
ten, uwe LU 

133’822 

17 Ökologische Infrastruktur Koordination der Planungen über die Kan-
tonsgrenzen hinweg; gemäss Arbeitshilfe 
BAFU Ökologisch wertvolle Lebensräume 
fördern und vernetzen 

Programmvereinbarungen werden in aller 
Regel für jeweils vier Jahre abgeschlos-
sen 

2021 2024 100 Austausch der Geo-
daten 

Naturschutz-
fachstellen der 
Kantone 

Jede Natur-
schutzfach-
stelle hat 
eine Projekt-
leitung, wel-
che für die 
Koordination 
verantwort-
lich ist.  

- 

18 Umsetzung Kommunikationskon-
zept Umwelt Zentralschweiz 

Einheitlicher Vollzug, Förderung von Um-
weltthemen, Synergien nutzen und Ziel-
gruppen sensibilisieren 

 2022  Aktualisierung Web-
site; Newsletter im 
neuen Format; div. 

Umwelt Zentral-
schweiz UZ 

Alain 
Schmutz, 
ALU OW 

ca. 76'000 

http://www.zug.ch/behoerden/baudirektion/amt-fuer-umweltschutz/luft/massnahmenplan-luftreinhaltung
https://www.bafu.admin.ch/de/oekol-infrastruktur
https://www.bafu.admin.ch/de/oekol-infrastruktur
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 Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand in 

% 

Letzter Meilenstein Verantw. Gre-

mium, Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Mailings u. Merk-
blätter 

Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK 

19 Umsetzung der OECD-Mindest-
steuer 

Austausch und nach Möglichkeit Koordi-
nation bei der kantonalen Umsetzung 

 2023  2024 100  Online-Austausch 
betreffend die ver-
schiedenen Modelle 

ZFDK (LU, SZ, 
ZG) 

ZFDK-Präsi-
dent 

 - 

Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGDK 

20 eHealth eHealth Zentralschweiz – Lösungskonzept 2016 2016 100 - ZGSDK-G Luzern 80'000 

21 Bericht Zentralschweizer Ge-
sundheitspersonal; Ist und Soll 

Schweizer Bericht auf Zentralschweiz her-
unterbrechen 

2021 2022 100 Veröffentlichung LU, OdA Xund LU ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 

22 Auslegeordnung Fachkräftebe-
darf Anästhesie-, Intensiv- und 
Notfallpflege und Massnahmen  

Auslegeordnung  2021 2023 100 Schlussbericht mit 
Massnahmenkata-
log 

ZGDK / ZFG ZG, UR und 
LU 

ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 

23 Umsetzung Pflegeinitiative / Ko-
ordinationsstelle 

Da, wo sinnvoll, eine abgestimmte Umset-
zung koordinieren und unterstützen 

2021 2024 100 Etablierung Prozess 
Vollzug und erste 
Berichterstattung 
Beitrag Schulen HF 

LU, OdA XUND LU ZCH-Kan-
tone nach 
Kosten-
schlüssel 

24 Kantonsärztlicher Dienst Uri, 
Nidwalden, Obwalden (KAD 
UNO) 

Erarbeiten der Grundlagen für eine Zu-
sammenarbeit der drei Kantone im kan-
tonsärztlichen Bereich und die Leistungs-
erbringung des kantonsärztlichen Diens-
tes Nidwalden für die Kantone Uri und 
Obwalden. 

2021 2025 100 Kantonsärzte sind 
angestellt und ha-
ben ihre Arbeit auf-
genommen 

ZGDK / ZFG Roland Hart-
mann, UR, 
und Karen 
Dörr, NW 

- 

Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV  

- -         
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 Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand in 

% 

Letzter Meilenstein Verantw. Gre-

mium, Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK 

25 IT-Forensik  Die Kantonspolizei Obwalden bezieht die 
Leistungen in der IT-Forensik von der Zu-
ger Polizei, anstatt sie wie bisher bei Pri-
vaten einzukaufen 

 2016 100 Ist mit den Pol 
Korps UR, OW, NW 
und SZ umgesetzt  

Kdt OW und ZG    

26 Gemeinsame Einsatzleitzentrale 
(GELZ) 

GELZ: „Notruf-Überlauf“  2011 2016 100 Abrechnung TP ZPDK ZPKK, RR. 
B. Villiger 

365'000 

GELZ: „Redundanz“ 2011 2015 

 

 

2016 

100 

 

 

50 

NW/OW: operatio-
nell; TP-Abrech-
nung 

SZ/ZG: Sistierung 
wegen des Projekts 
Vision 2025 

ZPDK ZPKK, RR. 
B. Villiger 

 

27 Begleitung Ausnahmetransporte Interkantonale Organisation für die Be-
gleitung von Ausnahmetransporten 
Vereinbarung aufgehoben 2020 

   Operative Umset-
zung 

ZPDK Kapo UR  

28 Gemeinsame Tauchereinsätze     Operative Umset-
zung 

ZPDK LuPol, Kapo 
SZ 

 

29 VICLAS-Vereinbarung     Umgesetzt ZPDK LuPol  

30 Electronic Monitoring Gemeinsame Lösung der Zentralschweiz 
mit Zürich 

2015 2017 100 Vereinbarung Lu-
zern – Zürich 

ZPDK / Luzern Luzern  

31 Einsatz von Präzisionsschützen Verwaltungsvereinbarung betreffend den 
Einsatz der Präzisionsschützen; Leis-
tungskauf bei der Luzerner Polizei 

2016 2017 100 Verwaltungsverein-
barung 

ZPDK ZPKK  

32 Pol XXI 
- Polizeikonkordat 

Grundlagenarbeit für eine mögliche Zu-
sammenarbeit zum Diskriminierungs-
schutz 

2017 2021 100 Operative Umset-
zung 

ZPDK Projektorga-
nisation 
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 Nr. Projektbezeichnung Projektziel Start Ende Stand in 

% 

Letzter Meilenstein Verantw. Gre-

mium, Vorsitz 

Projektleiter Projekt-

kredit 

- Logistik (Uniform, Ausrüstung) 
- OD/IE 

33 Gemeinsame Beschaffung von 
Fahrzeugen 

Kosteneinsparungen     Abgebrochen, Ziel 
nicht erreichbar  

ZPDK   

34 Ersatz OD-Ausrüstung Vereinheitlichung und gemeinsame Be-
schaffung 

2012 2018 100 Vergabeentscheid 
gefällt; ist beschafft  

ZPDK ZPKK Laufende 
Rechnun-
gen  

35 Harmonisierung der Arbeits-
grundlagen (HAAG) 

Klarheit schaffen, wie Zusammenar-
beitsprojekt abgewickelt werden soll 

2017 2019 100 Leitfaden für Zu-
sammenarbeitspro-
jekt 

ZPDK Ursula Lin-
dauer, SZ 

0  

36 Neuorganisation der Strahlen-
wehr Zentralschweiz: Strahlen-
wehr-Konzept 2026 und Strahlen-
wehr-Vereinbarung: Genehmi-
gung 

Aufgrund des Einsatzvolumens, des Koor-
dinationsaufwandes sowie der aktuellen 
Strahlen-Ausbildungsverordnung des EDI 
und des VBS vom 26. April 2017 (SR 
814.501.261) war eine Überarbeitung des 
Strahlenwehr-Konzepts Zentralschweiz 
angezeigt. 

2023 2024 100 Genehmigung des 
Konzepts sowie der 
Vereinbarung 

ZPDK Vincenz 
Graf, LU 

 

37 Vereinbarung betreffend die "Re-
servation und Belegung von Voll-
zugsplätzen im Zentrum für Aus-
länderrechtliche Angelegenhei-
ten" 

Anpassung der Vereinbarung 2024 2024 100 Genehmigung der 
Vereinbarung 

ZPDK ZH  

38 Emergency Days 2024 Die Zentralschweizer Blaulichtorganisatio-
nen (Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und 
Rettungsdienste) präsentieren sich und 
ihre Arbeit im Rahmen der Thementage 
des Verkehrshauses Schweiz (VHS) ei-
nem breiteren Publikum. Angesprochen 
werden sollten v.a. auch Kinder und Ju-
gendliche als potenzielle zukünftige Fach-
kräfte. 

2022 2024 100 Durchführung der 
Emergency Days im 
Verkehrshaus 
Schweiz in Luzern, 
20. – 22. Septem-
ber 2024 

AGI / ZPDK Kdt St. Küch-
ler 

30'000, Auf-
teilung nach 
Bevölke-
rungs-
schlüssel 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/503/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/503/de
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39 Haftplatzkoordination Gemeinsame Planung der Haftplätze 

- Optimierung der Belegung der Haft-
plätze 

- Zentralisierung von einzelnen Haftfor-
men 

2017 2024 100 Überprüfung der 
operativen Umset-
zung der Strategie 
an ZKJ-Sitzung 

ZPDK ZKJ  

40 PICAR Um in der Zentralschweiz die Bekämpfung 
der seriellen Kriminalität effizienter ange-
hen zu können, wird eine interkantonale 
Datenbank geschaffen und betrieben, die 
den interkantonalen Datenaustausch in 
diesem Bereich ermöglicht. 

2024 2025 100 

 

Verwaltungsverein-
barung PICAR 

ZPDK ZPKK, Präsi-
dent Thomas 
Armbruster  

Keine spe-
ziellen Mit-
tel 

Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz, ZSODK 

41 Betreutes Wohnen für Menschen 
mit Behinderungen 

 

Umsetzungsmöglichkeiten für die drei pri-
oritären Handlungsfelder: 

-  Gemeinsames Konzept Bewilligung 
und Aufsicht 

-  einheitliches Abklärungsinstrument für 
den Unterstützungsbedarf 

-  Durchlässigkeit der Angebote / 
Wahlfreiheit innerhalb der Zentralschweiz 

2017 2023 100 Abgeschlossen 
Abschlussbericht 

ZSODK ZFS (Kanton 
LU) 

50'000 

42 Einstufung des individuellen Be-
treuungsbedarf von Menschen 
mit Behinderungen in Einrichtun-
gen 

 

Einführung und einheitliche Anwendung 
des Einstufungsinstruments IBB in der 
Zentralschweiz 

2019 2023 100 Führung der IBB-
Koordinationsstelle 

ZSODK Kanton LU 
im Auftrag 
der ZFS 

Finanzie-
rung durch 
K 

Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK 
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43 NRP; Regionales Innovationssys-
tem (RIS); Programm „Zentral-
schweiz innovativ“  

Umsetzung Programm „Zentralschweiz in-
novativ“ 2016-2019 

2016 2019 100 

 

NRP Umsetzungs-
periode 2016 -2019 

ZVDK (inhaltli-
cher Lead) / 
FHZ-Konkordat 

Verein Inno-
vations-
Transfer 
Zentral-
schweiz (ITZ) 

Jährlich 
1.06 Mio.  
(hälftig aus 
Beiträgen 
FH-Kon-
kordat und 
NRP-Mittel 
Bund) 

44 NRP; Regionales Innovationssys-
tem (RIS); Programm „Zentral-
schweiz innovativ“  

Umsetzung Programm „Zentralschweiz in-
novativ“ 2020-2023 

2020 2023 100 

 

NRP Umsetzungs-
periode 2020 -2023 

ZVDK (inhaltli-
cher Lead) / 
FHZ-Konkordat 

Verein Inno-
vations-
Transfer 
Zentral-
schweiz (ITZ) 

Jährlich 
1.06 Mio.  
(hälftig aus 
Beiträgen 
FH-Kon-
kordat und 
NRP-Mittel 
Bund) 

45 Tourismus: Visions- und Destina-
tionsentwicklung Luzern-Vier-
waldstättersee 2030 

Projektbezogene Zusammenarbeit 2019 2023 100  ZVDK (ohne 
Zug) / Kantone 

Luzern Tou-
rismus AG 

Projektkos-
ten 230'000 
(150'000 
NRP-Mittel) 

46 Strommangellage 2022 Koordination der Diskussionen in den 
Kantonen betreffend die Auswirkungen 
auf die Wirtschaft 

2022 2023 100  ZVDK / Kan-
tone 

Kantone  

47 Unterstützung der Wirtschaft im 
Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie 

Gegenseitige Orientierung und – wo mög-
lich – Koordination der kantonalen Unter-
stützungsprogramme für die Wirtschaft im 
Zusammenhang mit der Covid-19-Pande-
mie 

2021 2023 100  ZVDK/Kantone Kantone  

48 Neue Regionalpolitik Projektbezogene Zusammenarbeit 2016-
2019 

2016 

 

2019 100 Umsetzung laufen-
der Einzelprojekte; 
Umsetzung über-
kantonale Zusam-

Zentralschwei-
zer Fachstellen-
konferenz NRP 

Projektweise 
zu bestim-
men (aus 
dem feder-
führenden 
Kanton) 
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menarbeit in Umset-
zungsperiode 2016-
2019 

49 Neue Regionalpolitik Projektbezogene Zusammenarbeit 2020-
2023 

2020 

 

2023 100 Umsetzung laufen-
der Einzelprojekte; 
Umsetzung über-
kantonale Zusam-
menarbeit in Umset-
zungsperiode 2020-
2023 

Zentralschwei-
zer Fachstellen-
konferenz NRP 

Projektweise 
zu bestim-
men (aus 
dem feder-
führenden 
Kanton) 

 

50 Verein Innovationspark Zentral-
schweiz (ZIP) 

Anschubfinanzierung 2017 

 

2019 100 Zustimmende 
Kenntnisnahme der 
Zusammenarbeits-
vereinbarung zwi-
schen ITZ und ZIP 

ITZ ITZ  

51 Kooperations- und Leistungsver-
einbarung LT AG 

Umsetzung Leistungsvereinbarung 

 

2015 2018 100 Umsetzung Leis-
tungsvereinbarung 
2015-2018 

ZVDK (ohne 
Zug) / Kantone 

Luzern Touri-
mus AG 

 

52 Kooperations- und Leistungsver-
einbarung LT AG 

Übergangsjahr, danach Anpassung an 
NRP UP Rhythmus 

2019 2019 100 Umsetzung Leis-
tungsvereinbarung 
2015-2018 

ZVDK (ohne 
Zug) / Kantone 

Luzern Touri-
mus AG 

 

53 Leistungsvereinbarung MCCS AG 
und Zentralschweizer Kantone 

Umsetzung Leistungsvereinbarung 2017 2019 100 Umsetzung Leis-
tungsvereinbarung 
2017-2019 

ZVDK (inkl. 
Zug) / Kantone 

MCCS AG  

54 Liquidation MCCS AG Auflösung AG und Neupositionierung 2018 2019 100 Liquidation ZVDK (inkl. 
Zug) / Kantone 

MCCS AG  

55 Pflichtenheft ZFK-NRP Zusammenarbeitsform der Zentralschwei-
zer NRP Fachstellen 

2017 2017 100 Genehmigung 
Pflichtenheft 

ZVDK ZFK - 
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56 Landschaftsqualitätsprojekt Zent-
ralschweiz 

Beitrag zur Landschaftsqualität im Sinne 
von Art. 74 LWG und Art. 63 – 64 DZV 

2013 2022   ZVDK / Kan-
tone 

Kantone  

Aufsichtskommission Vierwaldstättersee, AKV 

57 Mikroverunreinigungen im Vier-
waldstättersee 

Standortbestimmung der Konzentration 
von organischen Spurenstoffen im Vier-
waldstättersee. 

2022 2023 100 Abgeschlossen. Be-
richt auf AKV-Web-
site 

AKV E. Schager, 
AfU NW 

20'000 

58 Aufnahme Schrägluftbilder See-
ufer Vierwaldstättersee 

Gemeinsame, koordinierte Schrägluftbild-
aufnahme der Vierwaldstätterseeufer 

2021 2022 100 Abgeschlossen AKV Teresa Ve-
negoni, ALU 
OW 

18'000 

59 Richtlinien zur Wärmenutzung 
des Vierwaldstättersees 

Erarbeitung gemeinsamer Richtlinien 2015 2018 100 Abgeschlossen Aufsichtskom-
mission Vier-
waldstättersee 
(AKV) 

G. Richner, 
NW 

 

60 Revitalisierungsplanung Seeufer 
Vierwaldstättersee 

Gemeinsame, koordinierte Planung der 
Anrainerkanton 

2018 2024 100 Abgeschlossen 

Publikation Geoda-
ten (Herbst 2024) 

Aufsichtskom-
mission Vier-
waldstättersee 
(AKV) 

S. Betschart, 
AfG SZ 

90'000 

61 Vermessung Flachwasserzone 
Vierwaldstättersee 

Gemeinsame, koordinierte Laser-Vermes-
sung (LiDAR) der Flachwasserzone bis in 
Seetiefe von rund 5 Meter. Anschliessend 
Zusammenführung dieser neu erhobenen 
mit den vorhandenen Daten aus tieferen 
Seebereichen sowie der Publikation (indi-
viduell je Kanton). 

2022 2024 100 Abgeschlossen. 

Publikation Geoda-
ten (Geoportal LU) 

 

Medienmitteilung 
(Erstellung via Ge-
schäftsstelle AKV, 
Versand ZRK-Sek-
retariat) 

AKV, ZCH Äm-
ter für Geoinfor-
mation, Fische-
reikommission 
VWS und 
Swisstopo 

Clemens 
Oberholzer, 
rawi LU 

 

Philip Ba-
ruffa, AKV 

140'000 

62 AKV-Website Neue AKV-Website aufschalten: 

4waldstättersee 

2023 2024 100 Abgeschlossen AKV (Projekt-
team) 

Philip Baruffa 30'000 

https://www.4waldstaettersee.ch/
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(neu Website ist on-
line) 

Alexander 
Imhof 

Teresa Ve-
negoni 

Konferenz der Vereinbarungskantone Interkantonaler Kulturlastenausgleich (ILV)  

63 Geografische Erweiterung der 
Vereinbarung 

Vereinbarung mit der Ostschweiz, evtl. 
mit der Nordwestschweiz 

2014 2020 90 Projekt nicht weiter-
verfolgt. 

Regierungs-
konferenz 

Geschäfts-
stelle ILV 

 

64 Geschäftsstelle Interkantonaler 
Kulturlastenausgleich 

Durchführung der Abrechnungsperioden 
2010-2012, 2013-2015; 2016-2018;2019-
2021; 2022-2024 

2010 2022 100 Projekt abgeschlos-
sen 

Regierungskon-
ferenz 

Geschäfts-
stelle ILV 

ZRK-
Budget 

65 EDK/Kulturdirektorenkonferenz Neue, breiter abgestützte Lösung für den 
Lastenausgleich gemäss Art. 48 a BV 

2018 2022 100 Projekt abgeschlos-
sen 

EDK-Vorstand KBK EDK  

66 Weiterentwicklung der ILV  Evaluation der Vereinbarung und Road-
map für die Weiterentwicklung  

2022 2025 100 Entscheid zur Auf-
nahme des Muse-
ums Aargau und 
des Stapferhauses 

Regierungskon-
ferenz 

Arbeits-
gruppe 

50'000 

ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen 

67 Jährliches Parlamentariertreffen Organisation eines jährlichen Treffens 2016  laufend - Ausschuss Sekretariat ZRK Budget 

68 Einführung CMI/Axioma Einführung des Dokumentenverwaltungs-
systems CMI/Axioma im ZRK-Sekretariat 

2023 2025 100 Alle Konferenzen 
auf dem CMI 

Ausschuss Sekretariat ZRK-
Budget In-
stallation: 
20'677 und 
Betriebs-
kosten: 
14'037. 

69 Redesign der ZRK-Website Komplette Erneuerung der ZRK-Website 2024 2025 100 Launch 1. Septem-
ber 2025 

Ausschuss Sekretariat ZRK-
Budget 
71'100 (inkl. 
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Betriebs-
kosten von 
6'000) 

70 Winteruniversiade 2021 Durchführung der Winteruniversiade 2021 
in der Zentralschweiz mit Host City Lu-
zern 

2015 2021 5 Absage aufgrund 
der Covid-19-Pan-
demie 

Trägerverein 
WU Zentral-
schweiz 2021 

Urs Hunke-
ler, Messe 
Luzern 

 

71 Fête des Vignerons 2019 Gemeinsamer Auftritt der Zentralschwei-
zer Kantone mit dem Kanton Tessin; Mini-
malvariante 

2017 2019 100  ZRK-Sekretariat ZRK-Sekre-
tariat 

 

72 Dolmetschdienst Zentralschweiz Leistungsvertrag der Zentralschweizer 
Kantone mit Caritas Luzern 

2011 2017 100 Vertragsgenehmi-
gung 2018-2021 

Ausschuss ZFI 190'000/J 
an Struktur-
kosten 

73 Dolmetschdienst Zentralschweiz Leistungsvertrag der Zentralschweizer 
Kantone mit Caritas Luzern 

2022 2023 100 Vertragsabschluss 
Leistungsvereinba-
rung 2024 - 2027 

Ausschuss ZFI  

74 Aufsicht im Zivilstandswesen Gemeinsame Aufsicht   2017 100 Umsetzung  AfG LU und AfJ 
OW und AfJ UR 

  

75 Website Integration Unterhalt einer gemeinsamen Website 
zum Thema Integration 

2006 sistiert   Ausschuss ZFI 8'000/J  

 


